

Maître d'ouvrage : **COMMUNE DE MOISSAC**
82200 MOISSAC

Opération : **RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT DE L'ASSOCIATION NAUTIQUE MOISSAGAISE**
Chemin de Rhode 82200 MOISSAC

Lot n° : **5 - CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE**

Titulaire du marché : **FERRIERES THERMELEC Sarl - 3109 La Mégère 82200 Moissac**

AVENANT N° 1

MONTANT DU MARCHÉ INITIAL	Montant H.T.	T.V.A. 19,6 %	Montant T.T.C.
TOTAL MARCHÉ INITIAL	19 465,54	3 815,25	23 280,79

OBJET DES PLUS VALUE	Montant H.T.	T.V.A. 19,6 %	Montant T.T.C.
Travaux supplémentaires :			
Chauffage salle de repos, coin cuisine, bureau par PAC	4 661,80		
Chauffage vestiaires hommes et femmes par aérothermes soufflants	964,26		
Armoire électrique chauffage	464,00		
Attentes pour futur chauffe eau 300L. supplémentaire	168,14		
Montant en PLUS Total	6 258,20	1 226,61	7 484,81

OBJET DES MOINS VALUE	Montant H.T.	T.V.A. 19,6 %	Montant T.T.C.
Travaux non réalisés :			
Chauffage salle de repos, coin cuisine, vestiaires, bureau par PAC exclusivement	6 258,20		
Montant en MOINS Total	6 258,20	1 226,61	7 484,81

DETAIL DU N° MONTANT	Montant initial HT	Plus value HT	Moins value HT	Bilan +/- HT	N° MONTANT HT
	19 465,54	6 258,20	6 258,20	0,00	19 465,54



En conséquence, le montant du marché est modifié ainsi par le présent avenant :

NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ APRES AVENANT N°1	Montant H.T.	T.V.A. 19,6 %	Montant T.T.C.
MONTANT MARCHÉ APRES AVENANT N°1	19 465,54	3 815,25	23 280,79

Fait à Moissac, le 15/06/2010
L'entrepreneur

Fait à Moissac, le 5 JUIL. 2010
Le représentant du pouvoir adjudicataire

FERRIERES THERMELEC
Electricité - Génie Climatique
3109, La Mégère - 82200 MOISSAC
Tél: 05 63 04 26 09 Fax: 05 63 04 43 09
SIREN 544 125 746



Maître d'ouvrage : **COMMUNE DE MOISSAC**
82200 MOISSAC

Opération : **RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT DE L'ASSOCIATION NAUTIQUE MOISSAGAISE**
Chemin de Rhode 82200 MOISSAC

Lot n° : **1 - DÉMOLITIONS- VRD- GROS ŒUVRE - CHARPENTE**

Titulaire du marché : **ETC/ABC 16, all. Montebello 82200 MOISSAC/rte de la Mègère 82200 MOISSAC**

A V E N A N T N ° 1

MONTANT DU MARCHÉ INITIAL	Montant H.T.	T.V.A. 19,6%	Montant T.T.C.
TOTAL MARCHÉ INITIAL	174 895,89	34 279,59	209 175,48

OBJET DES PLUS VALUE	Montant H.T.	T.V.A. 19,6%	Montant T.T.C.
Travaux supplémentaires :			
Canalisation complémentaire vers assainissement collectif	387,00		
Réalisation d'une finition en enrobé dans le garage à bateaux existant	2 996,00		
Châssis complémentaires sur façade côté Tarn (plus 11 ml)	836,00		
Dépose ancien cadre béton des fenêtres et reprise des tableaux	1 000,00		
Montant en PLUS Total	5 219,00	1 022,92	6 241,92

OBJET DES MOINS VALUE	Montant H.T.	T.V.A. 19,6%	Montant T.T.C.
Travaux non réalisés :			
Assainissement autonome supprimé	5 310,95		
Montant en MOINS Total	5 310,95	1 040,95	6 351,90

DETAIL DU N°	MONTANT	Montant initial HT	Plus value HT	Moins value HT	Bilan HT	N°	montant HT	%ecart
	174 895,89	5 219,00	5 310,95	-91,95	174 803,94		174 803,94	99,95%

En conséquence, le montant du marché est modifié ainsi par le présent avenant :

NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ APRES AVENANT N°1	Montant H.T.	T.V.A. 19,6%	Montant T.T.C.
MONTANT MARCHÉ APRES AVENANT N°1	174 803,94	34 261,57	209 065,51

Fait à Moissac, le 14/06/10

L'entrepreneur

Fait à MOISSAC, le 5 JUIL 2010

Le représentant du pouvoir adjudicataire

ARTISANALE BATIMENT CONSTRUCTION

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

1960, Route de la Mègère - BP 58 - 82202 MOISSAC CEDEX

Tél. 05 63 04 03 75 - Fax 05 63 04 45 15

Sarl au capital de 7622,45 €

RC MONTAUBAN B 328 230 269 - Siret 328 130 289 00014

REÇU A LA

SOUS-PRÉFECTURE LE

- 8 JUIL. 2010

CASTELSARRAIGU - 82

